



Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering – Nørrekær Enge II

| | |
|---------------|---|
| Planens nr. | Lokalplan nr. 1065 og kommuneplantillæg nr. KP09-311-063 i Vesthimmerlands Kommune og Lokalplan 10-7-103 og kommuneplantillæg 10.0xx i Aalborg Kommune |
| Planens titel | Vindmøller i Nørrekær Enge – etape II |
| Datorevideret | revideret januar 2017 |

Rød tekst angiver overståede aktiviteter

Nedenfor er der dels angivet afleveringsfrister og deadline.

Baggrunden er at sikre en periode til dialog og justeringer af det afleverede materiale fra ansøger. Eller med andre ord hvis materialet først afleveres til deadline forudsætter det, at materialet er fyldestgørende og færdigt.

| FORDEBAT PÅ KOMMUNEPLANTILLÆG | TIDSPLAN - VHK | TIDSPLAN - AAK | Bem. |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Deadline for materiale | | | |
| Politisk igangsætning | ØK 15.05.2014 | | |
| Annoncering og udsendelse | 29-09-2014 | | |
| Fordebat (4 uger) | 05-11-2014 | 1-10-2014 – 5-11 2014 | |
| Behandling af høringssvar | ØK 18-05-2016 | | |
| Deadline til dagsorden | | | |
| Politisk behandling | ØK 18-05-2016 | BLU 26-05-2016 | |

| KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN OG MILJØRAPPORT | TIDSPLAN – VHK | TIDSPLAN - AAK | Bem. |
|---|----------------|-------------------|------|
| Deadline til dagsorden (Grønt Råd) | 14-11-2016 | uafklaret | |
| Møde grønt Råd | 21-11-2016 | Primo 2017 | |
| Afleveringsfrist fra for alternativer fra ansøger | 14-11-2016 | | |
| Deadline til dagsorden | 28-11-2016 | 28-11-2016 | |
| Politisk accept af miljørapportens hovedforslag og alternativerne | ØK 07-12-2016 | BLU 08-12-2016 | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Høring om indhold i miljørapport ved andre relevante myndigheder | del af fordebatten | | |
| Afleveringsfrist for miljørapport, lokalplan og kommuneplantillæg | 02-01-2017 | 02-01-2017 | |
| Deadline for endeligt udkast til miljørapport, lokalplan og kommuneplantillæg | 03-02-2017 | | |
| | | | |
| Intern høring i kommunen (14 dage) | 06-02-2017 til 03-03-2017 | | Kim ferie 22/2 – 26/3 Peter vinterferie 20-24 feb |
| Opsamling på intern høring i kommunen | 27-03-2017 til 07-04-2017 | | |
| Tilretning hos rådgiver | 10-04-2017 til 14-04-2017 | | |
| Eventuelt møde med lokalforening, Vattenfall, borgm. og rådmand | Evt. i perioden 10-04-2017 til 18-04-2017 | | |
| Deadline til dagsorden | 19-04-2017 | 25-04-2017 | |
| Politisk behandling af forslag | TMU 01-05-2017 ØK 10-05-2017 BY 18-05-2017 | BLU 04-05-2017 MAG BY 22--05-2017 | |
| Annoncering og udsendelse | 29-05-2017 29-05-2017 | | |
| Offentlig høring (8 uger) | 29-05-2017 til 18-08-2017 | | 13 uger pga. sommerferie |
| Offentligt møde | Mellem 12. og 15. juni 2017 eller 19. og 21. juni | | inkl. VE- møde |
| Seneste frist for offentlig VE-møde | sen. 21-07-2017 | | 4 uger før 18-8-2017 |
| Behandling af høringssvar + sammenfattende redegørelse +forhandling | 19-08-2017 til 22-09-2017 | | Kim ferie 7. – 30. august afsat lang tid pga. forhandling og ferie |
| Deadline til dagsorden | 27-09-2017 | 26-09-2017 | |
| Politisk behandling af endelig plan | TMU 09-10-2017 | BLU 05-10-2017 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| | ØK 25-10-2017 | MAG | |
| | BY 02-11-2017 | BY 23-10-2017 | |
| Tilretning af endelige planer | 02-11-2017 til 06-11-2017 | | |
| Annoncering | 13-11-2017 | | |
| Klagefrist udløber | 11-12-2017 | | |
| Mødeaktiviteter | Dato | Bemærkninger | |
| Nabomøde 1 | 21 nov. Kl 19-21 | Tolstrup Forsamlingshus | |
| Nabomøde 2 | 24 nov. Kl 19-21 | Huset, Farstrup | |
| DN/DOF/Stiftet | | | |
| Projektgruppemøde | 10.10.2016 | | |
| Projektgruppemøde | 16/11, 12.30-15 Aalborg | | |
| Det grønne råd | Vesthimmerland 21-11-2016 Aalborg ultimo februar | | |